

Ausbau der L 372 innerhalb der Ortsdurchfahrt Hinzweiler

1980 - 2007

Dies dient zur Information über die Bemühungen mehrerer Ortsbürgermeister und Gemeinderäte, in die letzten 26 Jahre, um Ausbau der L 372 innerhalb der Ortsdurchfahrt Hinzweiler.

In kurzen Worten wird versucht die scheinbar „ **unendlichen** “ Umstände von dem immer wieder hinausgeschobenen Ausbau der L 372, der Ortsdurchfahrt von Hinzweiler, aufzulisten.

Ab 1980

Im Rahmen des damaligen Dorferneuerungsprogramms wurde zum **ersten Mal** der Ausbau der L 372 **befürwortet** und planerisch in das damalige Konzept mit aufgenommen.

27.11.1981

Die **Straßenverwaltung des Landes** kauft das Anwesen Lang, Hinzweiler, Oberdorf 1, als **erste Maßnahme** für den angedachten Ausbau der Landesstraße.

März 1988

Ortsbesichtigung mit dem Straßenbauamt

09.08.1988

Verbandsgemeinde Wolfstein, im Auftrag der Ortsgemeinde Hinzweiler, fragt schriftlich bei dem Straßenbauamt wegen des Standes des Ausbaues an.

*... . Außerdem dürfen wir **abermals** auf den **dringend notwendigen** Ausbau der Ortsdurchfahrt hinweisen.*

Alle Versorgungsleitungen sind bereits seit drei Jahren verlegt.

Gemeinderatsitzung vom 30.01.1990

Es wird bekannt gegeben, dass das **Straßenbauamt Kaiserslautern** den **Beginn des Ausbaus im Jahr 1991** beabsichtigt.

Es folgt der einstimmige Beschluss über den zeitgleichen Ausbau der Gehwege. In diesem Zusammenhang werden die Pfalzwerke AG und das Fernmeldeamt informiert.

25.06.1990

Das Straßenbauamt übersendet im Zusammenhang des Abrisses des Anwesen Lang, dem Eigentümer des Nachbargrundstückes, eine Vereinbarung und fordert die Mitteilung über die Fertigstellung der Arbeiten.

Des weiteren wird, in der Fußnote an die Verbandsgemeinde, die Anforderung des Kostenanteils der Gemeinde in Aussicht gestellt.

30.08.1990

Verbandsgemeinde Wolfstein, im Auftrag der Ortsgemeinde Hinzweiler, schreibt die evangelische Kirchengemeinde, wegen der Erneuerung der Stützmauer an.

*... wie Ihnen sicherlich bekannt ist, wird in **absehbarer Zeit**,, vom **Land die L 372 in der Ortsdurchfahrt Hinzweiler** und von der Gemeinde die Gehwege **ausgebaut**. ...*

05.12.1990

Verbandsgemeinde Wolfstein, im Auftrag der Ortsgemeinde Hinzweiler, fragt schriftlich bei dem Fernmeldeamt und bei der Pfalzwerke AG wegen der eigenen Baumaßnahmen im Rahmen des Ausbaus an.

11.12.1990

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für den Ausbau der Gehwege wird gestellt.

05.02.1991

Das Straßenbauamt verwirft schriftlich den Zuwendungsantrag und sendet die Unterlagen zurück.

Hierbei wird mitgeteilt: *...zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten wir die Vorlage des Ergänzungsantrages für den Ausbau der Gehwege entlang der L 368 und 372 für verfrüht, da noch **keine rechtskräftigen Ausbaupläne existieren.** ...*

17.04.1991

Aktenvermerk über eine Besprechung zwischen Verbandsgemeinde und Straßenbauamt, Frau Hensel.

... Der Ergänzungsantrag... wurde verfrüht eingereicht, da für die Landesstraßen noch keine rechtskräftigen Ausbaupläne vorliegen (nicht im Haushaltsplan, keine Planung, kein Baurecht).

*... **Der Ausbau ist beim Straßenbauamt aktenkundig.***

18.02.1992

Vorsprache des Ortbürgermeisters Klein – Aktenvermerk der Verbandsgemeinde Wolfstein.

*... - **Planung vorgesehen im Ausbauprogramm 1993/94 ?** ...*

Verbandsgemeinde Wolfstein, im Auftrag der Ortsgemeinde Hinzweiler, schreibt im Rahmen eines Ausbaus der Landesstraße in den Jahren 1993/94 erneut die Pfalzwerke an.

19.02.1992

Verbandsgemeinde Wolfstein, im Auftrag der Ortsgemeinde Hinzweiler, **fragt nach dem Sachstand der Planungen nach** und bittet um Klärung anstehender Fragen.

08.02.1994

Verbandsgemeinde Wolfstein, im Auftrag der Ortsgemeinde Hinzweiler, **fragt** erneut **nach dem Sachstand der Planungen nach** und bittet um Klärung der anstehenden Fragen bei einem Ortstermin. Hierbei wird mitgeteilt, dass 1995 durch die Pfalzwerke AG die Gasversorgung in Hinzweiler verlegt wird.

28.11.1994

Aktenvermerk über eine Besprechung zwischen Verbandsgemeinde, Gemeinde und Straßenbauamt, Herr Schohl.

*... Herr Klein **weist Herrn Schohl** auf das bereits **seit mehreren Jahren laufende Verfahren hin.** ...*

Herr Schohl weist darauf hin, dass aufgrund der Verkehrsstärke... der Ausbau der OD Hinzweiler eher als nachrangig einzustufen ist.

*... wurde vereinbart,... ein nochmaliger Antrag auf Ausbau der OD einzureichen ist. Seitens des Straßen – und Verkehrsamtes wird **versucht**, die Mittel und die Planung in den **Haushalt 1995 einzustellen und die Planung zu vergeben.** ...*

12.12.1994

Erneuter Antrag auf Ausbau der OD Hinzweiler.

07.02.1995

Mitteilung des Straßen- und Verkehrsamt Kaiserslautern, dass eine **entsprechende Mittelanforderung für die Planung angemeldet wurde.**

24.07.1995

Anfrage über den **Bearbeitungsstand des Antrages vom 12.12.94** an das Straßen- und Verkehrsamt Kaiserslautern.

04.08.1995

Mitteilung des Straßen- und Verkehrsamt Kaiserslautern, dass eine **entsprechende Mittelanforderung für die Planung keinen Erfolg hatte.**

22.02.1996

Erneutes Schreiben an das Straßen- und Verkehrsamt Kaiserslautern mit **eindringlicher Beschreibung des Straßenzustandes** und der **Bitte** um einen **Gesprächstermin.**

07.04.1999

Erneutes Schreiben an das Straßen- und Verkehrsamt Kaiserslautern mit **erneuter eindringlicher Beschreibung des Straßenzustandes** und **der Bitte um einen Gesprächstermin.** Es wird hierbei auf den **letzten Kontakt** des Straßen- und Verkehrsamt Kaiserslautern zur Gemeinde/Verbandsgemeinde Wolfstein vom **04.08.1995 hingewiesen.**

29.04.1999

Antwortschreiben des Straßen- und Verkehrsamt Kaiserslautern. Zunächst wird Bezug genommen auf die letzte Besprechung im April 1996.

... Daraufhin haben wir Geländeaufnahmen durchgeführt und Grundlagepläne erstellt, sowie erste Planungsüberlegungen angestellt. ...

Dann werden die durchgeführten, bzw. bevorstehenden Ausbaumaßnahmen innerhalb des Verbandsgemeindebereiches aufgelistet.

... Sie Verständnis dafür, dass unter diesen Gesichtspunkten... keine Aussicht für einen kurzfristigen Ausbau der OD Hinzweiler... bestehen.

Nov. 2003

Beginn der Moderation im Rahmen der **Dorferneuerung** mit dem Bescheid vom 26.11.2003.

2004 Projektliste der Verbandsgemeinde Wolfstein

*... Hinzweiler - L 372, Ausbau der Ortsdurchfahrt; **Die Ortsdurchfahrt Hinzweiler ist in ihrer Gesamtlänge in einem sehr schlechten Zustand. Hier sollte u. E. alsbald ein Ausbau erfolgen. ...***

22.03.2004

In der Gemeinderatssitzung wird durch den Vertreter der Verbandsgemeinde durch die Verlesung der Beschlussvorlage bekannt gegeben, dass der Ausbau in der OD Hinzweiler **nicht** im **Investitionsprogramm 2004 - 2008** vorgesehen ist. Ein **Sanierungsbedarf** des Straßenabschnittes wird **vom LSV jedoch als gegeben anerkannt.** Vor dem Hintergrund der angespannten Haushalts- Finanzlage des Landes könne **mittelfristig (10 Jahr)** mit einem Vollausbau **nicht** gerechnet werden.

Weiter wurde jedoch bereits für das Jahr 2005 eine Oberflächensanierung in Aussicht gestellt. Dies hätte jedoch die **Folge**, dass der Vollausbau der OD dann **noch** weiter **in die Zukunft verschoben** würde.

Dorfmoderation

Im Rahmen der **Moderationsveranstaltungen der Dorferneuerung** wurde zunächst bei unseren Bürgern erhoben, wo sie innerhalb der Dorfgemeinschaft der dringendste Handlungsbedarf besteht. Dabei wurde an **erster Stelle der desolate Zustand der Ortsdurchfahrt** und Gehwege **genannt**. Es wurde ein eigener Arbeitskreis gegründet, eine Bestandsaufnahme und eine Empfehlung der Gesamtgestaltung (Ortsdurchfahrt – Eingangsbereiche – Gehwege – Dorfplatzgestaltung) erarbeitet und in dem Abschlussbericht von Frau Dipl. Ing. Engelhardt festgehalten.

11.05.2004

In der Gemeinderatssitzung wird der Beschluss vom 22.03.2004 (Antrag auf Bezuschussung des Gehwegeausbaues) wie folgt ergänzt. *Weiter wird die Verwaltung beauftragt, beim Land auf einen **Vollausbau der OD Hinzweiler hinzuwirken**.*

04.11.2004

In der Gemeinderatssitzung wird nochmals einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde einer **Oberflächensanierung** der OD Hinzweiler **nicht zustimmt**. Die Ortsgemeinde besteht auf einem Vollausbau.

20.12.2004

Auf Einladung der **Kreisverwaltung Kusel** und als **Vertreter der Kommunalaufsicht** findet ein **Ortstermin** statt. Von dem LSV nimmt Herr Lutz teil. Daneben nimmt der Landrat Dr. Hirschberger und ein Vertreter der Verbandsgemeinde Wolfstein statt.

Herr **Dr. Hirschberger** befürwortet einen **Vollausbau der OD** und spricht sich für den Ausbau, als Fortführung der bereits erfolgten und abgeschlossenen Maßnahmen in den Gemeinden Essweiler und Oberweiler im Tal, aus. Er erachtet es als sinnvoll und sachlich angebracht, die L 372 in ihrem weiteren Verlauf, in den Ortsdurchfahrten Hinzweiler und anschließend Nerzweiler auszubauen. Hierbei trifft er mit seiner Umschreibung des Straßenzustandes sehr genau den tatsächlichen Zustand.

Mit einem **Ausbau der OD Hinzweiler** ist laut Aussage **von Herrn Lutz vor dem Jahr 2008 nicht zurechnen**. Jedoch werde von seitens des **LSV versucht im Jahr 2005** mit der **Planung** zu **beginnen**.

10.02.2005

Mit Vertretern der Kreisverwaltung, der Verbandsgemeinde Wolfstein, Frau Jung und Herrn Schura von der LSV findet **erneut** ein **Ortstermin** statt. Von seitens der **Vertreter des LSV** wird festgestellt, dass **der Ausbau bis 2008 nicht in Investitionsprogramm des Landes vorgesehen** ist. Eine **Ausbauplanung (Baurecht) besteht nicht**. Dem LSV Kaiserslautern liegen derzeit noch keine Etatzuteilungen des Landes für die Durchführung einer Ausbauplanung in 2005 vor. Das LSV wird **jedoch versuchen, zumindest erste Planungsschritte** einzuleiten.

2005 Projektliste der Verbandsgemeinde Wolfstein

*...Hinzweiler - L 372, Ausbau der Ortsdurchfahrt; Die **Ortsdurchfahrt Hinzweiler ist in ihrer Gesamtlänge in einem sehr schlechten Zustand.** Hier sollte u. E. **alsbald ein Ausbau erfolgen.** Durch den LSV wurde in einer Besprechung am 10.02.2005 zugesagt, zumindest **erste Planungsschritte einzuleiten** (siehe betreffende Besprechungsnotiz).*

Frühjahr 2005

Durch **Mitarbeiter des LSV** werden erste Messungen und **Planungsvorarbeiten durchgeführt.**

Spätherbst 2005

Durch die Verbandsgemeinde Wolfstein wurde dem Ortsbürgermeister mitgeteilt, dass die im **Frühjahr 2005 aufgenommenen Messungen qualitativ nicht geeignet waren um konkrete Planungsunterlagen zu erstellen.** Mit einer **erneuten Erhebung der Planungsdaten** vor Ort **ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen.**

Oktober 2005

Verlegung der Bushaltestelle Ortausfahrt Nerzweiler innerhalb in den Ortsbereich.

Frühjahr 2006

Die Verbandsgemeinde sieht weiter die Notwendigkeit eines zeitnahen Ausbaues und setzt die Gemeinde Hinzweiler bei der Kanalverfilmung zusammen mit einer weiteren Gemeinde auf die vorderen Ränge.

Inzwischen wurde der **sehr schlechte Zustand der Ortsdurchfahrt auch bei verantwortlichen Landespolitikern und Abgeordneten erkannt.**

Dem Ortsbürgermeister Suffel wurde eine mittelfristige **Lösung für den Ausbau der L 372 in Hinzweiler signalisiert.**

27.04.2006

Besprechung zwischen VGM Wolfstein und Landesstraßenverwaltung:

*Der Ausbau der OD Hinzweiler ist **nicht im mittelfristigen Straßenprogramm des Landes platziert...** Verbindliche Aussagen zum weiteren Werdegang können erst nach der Neubewertung des Landesstraßennetzes **im Jahre 2009 getroffen** werden.*

*Der LSV aktualisiert derzeit die Vermessungsunterlagen als Basis für einen **angestrebten Planungsbeginn in 2007.***

Der LSV wird sich weiter nachdrücklich um eine Mittelzuweisung für die OD Hinzweiler einsetzen. Die Feststellung der Notwendigkeit von Kanalsanierungsarbeiten könnte sich u.U. günstig auf die zukünftige Platzierung des Projektes auswirken. Die VG Werke streben eine Verfilmung in 2007 an.

August 2006

MdL Jochen Hartloff signalisiert, dass die **Planung des Ausbaues** der Ortsdurchfahrt Hinzweiler möglicherweise in den Planungsetat **07/08 aufgenommen wird.**

23.09.2006

Durch eine Pressemeldung erfahren die Bürger von Hinzweiler, dass der Ausbau der L 372 in Hinzweiler erneut nicht in Angriff genommen wird.

Bei einer persönlichen Rücksprache mit bei MdL Jochen Hartloff bestätigt er die negative Nachricht für Hinzweiler.

27.10.2006

Gemeinderatssitzung, Thema Ausbau der L 372 Sachstandbericht.

Der Rat wird über die **Zusage von dem Leiter des LSV, Herrn Lutz**, informiert, dass die notwendigen Messpunkte zur Planung bereits erhoben wurden. Die Planung soll nun im Frühjahr 2007 beginnen.

Weiter wird der Rat über das Gespräch und die Zusage von dem **Abgeordneten Hartloff** in Kenntnis gesetzt.

Seine sichere Zusage ist, dass die Planung des Ausbaus 2007 mit dem Ziel angefangen werde, die Ausbauphase 2008 zu beginnen und im 2009 abzuschließen. Daher werde das Projekt in das nächste Bauprogramm für Landesstraßen aufgenommen.

16.05.2007

VGW Wolfstein, Jahresbesprechung 2007 mit Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM)

Entgegen der Verlautbarung in der Presse ist der Ausbau der OD Hinzweiler derzeit **nicht finanziert**. Bei den Landesstraßen besteht weiter Investitionsstau. Die Zustandserfassung im Bereich des LGM Kaiserslautern läuft noch.

Zur Zeit wird die Vermessung aktualisiert. Eine Ausbaukonzeption ist beim LBM in Arbeit. In der zweiten Jahreshälfte sollen Konfliktpunkte entlang der OD mit der Ortsgemeinde und der Verwaltung erörtert werden.

21.06.2007

Gemeinderatssitzung, Thema Ausbau der L 372 - Anfrage

Nach Anfrage wird mitgeteilt, dass sich der Werksausschuss der VGW Wolfstein mit der Kanalvermessung in Hinzweiler befasst habe. Eine Verfilmung soll noch im Jahr 2007 erfolgen.

Letzter Stand der Dinge!

Wir berichten weiter!

Mi./21.06.07